

Moment	Prel. tid	Risker	Reell tid	Upptäckta risker
Planering				
Planering av databas	4	Enkelt	4	Enkelt, som väntat
Sitemap	2	Enkelt	2	Enkelt, som väntat
Design				
Design och mockups	6	Kan dra iväg i tid	4	Gick bättre än väntat
Design och mockups, förfining	4	Liten risk	2	Gick bättre än väntat
Grundsetup				
Databasuppsättning	5	Liten risk	6	RLS-policyer lätta att skriva fel utan att märka direkt
Projektstruktur i VSCode	3	Liten risk	2	Enkelt, som väntat
CSS-grund	5	Kan dra iväg i tid	7	Drog iväg, omtag i flera omgångar när layout inte såg ut som tänkt
Autentisering				
Supabase Auth-integration, roller	3	Medel	4	Race condition mellan session- och profil-hämtning gav svårfångade buggar
Skyddade routes	3	Medel	2	Enklare än väntat när mönstret väl satt
API				
Produkt-endpoints	4	Enkelt	4	Enkelt, som väntat
Varukorg-endpoints	3	Medel	4	Enklare än väntat
Order-endpoint + statushantering	5	Medel	4	Enklare än väntat
Admin-gränssnitt				
Produktöversikt + skapa/redigera/ta bort	5	Enkelt	6	Enkelt, som väntat
Bilduppladdning (storage, komprimering)	0	Frivilligt	4	Höga originalbilder krockade med filstorleksgränser, löstes med klientside-nedskalning
Orderöversikt + statusändring	5	Enkelt	4	Enkelt, som väntat
Kundupplevelse				
Produktlista + filer/sortering	0	Frivilligt	4	Drog iväg i tid
Produktdetaljsida + lightbox	0	Frivilligt	3	Drog iväg i tid
Lägg i varukorg	4	Medel	3	Höll måttet
Varukorg + checkout-formulär	4	Medel	5	Höll ungefär måttet
Orderbekräftelse + fakturamejl	2	Liten risk	4	Stor, oväntad risk: Mottagarbegränsning och SMTP helt blockerat på hostingens gratisnivå
Extra funktioner				
Sökfunktion	0	Frivilligt	2	Snöade in
Galleri + kontaktformulär	0	Frivilligt	3	Snöade in
Kollektioner	0	Frivilligt	1	Snöade in lite, men enklare än väntat
Responsiv/mobilanpassning	3	Liten risk	5	Flera omtag: Karusell och listvy såg olika ut på mobil än väntat
Deploy				
Proof of concept-deploy	8	Stor risk	6	Bekräftat stor risk, GitHub Classroom-orgens restriktioner krävde spegling till eget konto
Deploy redo för produktion (Vercel + Render + Supabase)	8	Stor risk	8	Bekräftat stor risk, men av andra skäl än väntat
Felsökning: miljövariabler, CORS, HTTPS	0	Ej planerat	6	Mixed content, CORS-blockering, felaktiga miljövariabler tog betydligt längre än väntat
Platsbyte Railway -> Render	0	Ej planerat	4	Railways gratiskrediter tog slut mitt i projektet, vilket krävde omflyttning till annan hostingtjänst
Testing				
Funktionstestning (hela flödet, admin + kund)	8	Liten risk	6	Höll måttet
Mobiltestning	2	Liten risk	3	Avslöjade layoutbuggar som inte syntes på desktop
Totalt:	96		122	